

## HELSINGIN RUDOLF STEINERKOULUN SISÄILMAKORJAUKSET 2015

---

VIKKO 10/2015


Tämän viikon aikana valmistuivat työt tällä erää. Lehtikuusentiellä valmistuivat/valmistuvat maalausterapia ja terveydenhoitajan tilat. Paraistentiellä valmistuivat/valmistuvat Rautasampo, lääkärin tilat sekä ruokalan ja keittiön tilat.

Tähän loppuun voitaneen kertoa pieni tarina remontista ja sen niveltymisestä rakennuksen historiaan: Paraistentiellä luokassa 8C on takaosassa kolmion muotoinen varastotila, jossa sisäolosuhteet olivat kummalliset. Syytä tähän mietittiin isommallakin porukalla. Varastossa oli sisäseinällä vanha lastulevystä rakennettu seinäpinta. Pyysin urakoitsijaa tekemään seinään reiän, jotta päästäisiin näkemään seinän sisään.

Kummastus olisikin suuri, kun urakoitsija ilmoitti että seinän takana on kallio vastassa! Jonkin aikaa tätä ihmeteltyäni muistin vanhan historiikkikirjan nimeltään Karjalana Yhteiskoulu Viipurin Uusi Yhteiskoulu 1905-1965. Kaivoin kirjan esiin ja totta tosiaan: Ensimmäisessä rakennusvaiheessa vuonna 1955 on tuossa kohdassa ulkoseinä siten, että ulkopintaan on asennettu isokokoisia kiviä ns. seulanpääkiviä. Liekö arkkitehti Toivo Löyskä halunnut palauttaa muistumana palan mennyttä Karjalaa Ruskeasuolle?

Levyseinä purettiin, jolloin vanhan osan ja laajennuksen välistä löytyikin vuotokohtia, jotka korjattiin. Levyseinää ei rakennettu takaisin vaan seinäpinta puhdistettiin ja käsiteltiin pölynsidonta-aineella. Siellä seinä siis on fragmenttina ja toimii taustana koulun kivikokoelmille.

Alakuva kirjasta Karjalan Yhteiskoulu Viipurin Uusi Yhteiskoulu 1905 – 1965. Oikealla ulkoseinä luokan 8C varastossa maaliskuussa 2015.



Koulun pohjoispääty ennen toista rakennusvaihetta. Lisäsiipi rakennettiin kadun suuntaisena portaiden paikalle.



## HELSINGIN RUDOLF STEINERKOULUN SISÄILMAKORJAUKSET 2015

---

### 12030VIIKOT 8-9/2015

Viikkojen aikana Lehtikuusentiellä valmistuivat opettajainhuoneiden tilat, svenska rummet ja hoitoeurythmia/terveydenhoitajan tilat. Alaluokkien neljän luokkasiiven ilmanvaihdon huippumurit ja poistoventtiilit uusittiin ja ilmanvaihto säädettiin. Työn alla ovat maalausterapia ja terveydenhoitajan varsinaiset tilat.

Paraistentiellä valmistuivat opettajainhuoneet, sisäänkäyntiaulan sisäpihan puoleiset ikkunat, alaluokkien porrashuone, opetuskeittiö sekä siivoojien sosiaalitalat ja varasto. Ulkona kaivettiin auki pihan puoleista seinänvierusta, josta korjattiin/jatkettiin salaojitus- ta. Salaojaa varten vanhaa kalliota louhittiin kiilaamalla sekä uusittiin kaivannon täytöt salaojitussoralla. Työt jatkuvat Rautasammossa ja lääkärin tiloissa.

Ensi viikon aikana valmistuvat tällä erää ohjelmassa olleet työt.

### VIKKO 7/2015

Viikolla Lehtikuusentiellä valmistuivat kanslian loput tilat. Paraistentiellä valmistuivat luokka 0B, terveydenhoitajan tilat ja siistijöiden taukotila.

Lomaviikolla aloitetaan molempien koulujen opettajainhuoneet ja Paraistentien ruokalan ja keittiön tilat. Keittiölle ja ruokalalle on varattu kaksi viikkoa työaika, joten viikolla 9 keittiö toimii pelkästään Lehtikuusentiellä. Lisäksi Paraistentiellä tehdään lomaviikon aikana alaluokkien porrashuone.

### VIKKO 6/2015

Viikolla Lehtikuusentiellä valmistuivat luokka 13B ja kolme kanslia huonetta. Työt jatkuvat kanslian kahdessa jäljellä olevassa huoneessa.

Paraistentiellä valmistuivat esiluokka 0B ja kuvaamataidon luokka. Työt jatkuvat terveydenhoitajan tiloissa, siistijöiden taukotilassa ja varastossa. Uusina kohteina ovat aloitettu kotitalousluokan työt ja sisääntuloaulan ikkunoiden työt.

### VIKKO 5/2015

Tällä viikolla valmistuivat Lehtikuusentiellä fysiika/kemian ja biologian luokat ja työt jatkuvat luokassa 13B sekä neljässä kanslian huoneessa.

Paraistentiellä valmistuivat eurythmia- ja pikkueurythmialuokat, pikkukanslia ja käsityöluokat sekä työt jatkuvat kuvaamataidonluokassa, 0B-luokassa, terveydenhoitajan tiloissa sekä siistijöiden taukotilassa ja varastossa. Tarkennuksena viime viikkoon, että silloin valmistuivat myös erityisopetustila ja maalausterapiatila.

### VIKKO 4/2015

Tällä viikolla ei valmistu korjauksen alla olevia tiloja.

HELSINGIN RUDOLF STEINERKOULUN SISÄILMAKORJAUKSET 2015

---

Ensi viikolla Lehtikuusentiellä valmistuvat fysiikan/kemian ja biologian luokat, ja aloitetaan luokan 13B ja kanslian työt.

Ensi viikon Paraistentiellä valmistuvat eurytmia- ja pikkueurytmialuokat, pikkukanslia ja käsityöluokka ja aloitetaan OB-luokan, terveydenhoitajan tilojen sekä siistijöiden taukotilan ja varaston työt.

VIKKO 3/2015

Lehtikuusentielläkin ovat kotiluokat valmistuneet luokkaa 13B lukuun ottamatta, joka tehdään sen jälkeen, kun yo-luokka loppuu.

Lehtikuusentiellä valmistuivat Kuvaamataidon luokka, special undervisning-luokka sekä luokka 13 AC. Ensi viikon alussa valmistuvat musiikkiluokat ja pieni eurytmialuokka. Ensi viikon alussa aloitetaan biologianluokan ja fysiikanluokan työt.

Paraistentiellä valmistuivat eftiksen tilat. Työt ovat käynnissä eurytmialuokassa, pikkueurytmialuokassa, käsityöluokassa ja pikkukansliassa.

Lehtikuusentien kotiluokkien tilanne 29/30

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A
10A	11A	12A	13AC					
1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B
10B	11B	12B	13B					
9C	10C	11C	12C					

VIKOT 1-2/2015

Vuosi on vaihtunut kuten yrityksemme nimi, joten on syytä aloittaa myös viikkoraportointi uudella dokumentilla.

Lehtikuusentiellä ovat valmistuneet luokat 11ABC. Joululoman aikana tehtiin 9+ luokkien käytävien puhdistustyöt. Tällä hetkellä ovat työn alla kuvaamataidon luokka ja luokka 13AC.

Paraistentiellä ovat valmistuneet Siriuksen tilojen työt. Joululoman aikana tehtiin päiväkotien porrashuoneen kunnostustyöt sekä alaluokkiin asennettiin ja säädettiin poistoilmaventtiilit. Työt jatkuvat eftiksen tiloissa.

Paraistentiellä on ollut lämpötilaongelmia, jotka johtuivat kellarissa olevan lämpölinjan venttiilit rikkoontumisesta. Tämän vuoksi patteriverkoston jouduttiin laittamaan uutta vettä, jossa olevan ilma estää patterien kylmenemistä, joka korjaantuu verkoston ilmaamisella.

Lehtikuusentien kotiluokkien tilanne 28/30

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A
----	----	----	----	----	----	----	----	----

HELSINGIN RUDOLF STEINERKOULUN SISÄILMAKORJAUKSET 2015

---

10A	11A	12A	13AC					
1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B
10B	11B	12B	13B					
9C	10C	11C	12C					